COMUNE DI BORGHI

Provincia di Forlì - Cesena

SETTORE TECNICO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

NUMERO 130 DEL 07/10/2026

OGGETTO: LAVORI DI RICONVERSIONE DI UN EDIFICIO ESISTENTE NON GIA' DESTINATO AD ASILO NIDO UBICATO IN VIA E. BERLINGUER, FRAZIONE LO STRADONE, COMUNE DI BORGHI (FC) – INTERVENTO PNRR LINEA PROGETTUALE M4C1 INV. 1.1. "PIANO ASILI NIDO 2025", FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU - CUP: D78H25000240006 – APPROVAZIONE CONSUNTIVO FINALE DI SPESA E PROVVEDIMENTI CONNESSI.

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da Marco Bardi e stampato il giorno 07/10/2026 da Marco Bardi.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

COMUNE DI BORGHI
Provincia di Forlì-Cesena

FUTURA PNRR ISTRUZIONE LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI
Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU
Ministero dell'Istruzione e del Merito

OGGETTO: LAVORI DI RICONVERSIONE DI UN EDIFICIO ESISTENTE NON GIA' DESTINATO AD ASILO NIDO UBICATO IN VIA E. BERLINGUER, FRAZIONE LO STRADONE, COMUNE DI BORGHI (FC) – INTERVENTO PNRR LINEA PROGETTUALE M4C1 INV. 1.1. "PIANO ASILI NIDO 2025", FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU - CUP: D78H25000240006 – APPROVAZIONE CONSUNTIVO FINALE DI SPESA E PROVVEDIMENTI CONNESSI.

Premesso:

- che con Determinazione del Responsabile del Settore n. 102 del 02/09/2026, veniva approvata la documentazione contabile finale, lo Stato Finale dei lavori ed il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di *"Riconversione di un edificio esistente non già destinato ad Asilo Nido ubicato in Via E.Berlinguer, frazione Lo Stradone, Comune di Borghi (FC) – Intervento PNRR Linea Progettuale M4C1 Inv. 1.1. "Piano Asili Nido 2025", finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU – CUP: D78H25000240006"*, dell'importo complessivo pari ad €. 400.000,00 e composta come appresso indicato:
  - Libretto delle misure;
  - Registro di Contabilità;
  - Sommario del Registro di Contabilità;
  - Stato Finale dei Lavori in data 30/06/2026;
  - Certificato di pagamento n. 2 in data 30/06/2026;
  - Relazione sul Conto Finale in data 30/06/2026;
  - Certificato di Regolare Esecuzione in data 30/06/2026;

- che la documentazione suindicata è stata sottoscritta dalle parti e che l'impresa aggiudicataria dei lavori in argomento, ha sottoscritto la stessa senza esplicitare alcuna riserva;

- che i lavori eseguiti sono stati realizzati regolarmente e con buon esito;

- che con il presente provvedimento si intende prendere atto ed approvare il consuntivo finale di spesa dell'intervento in oggetto, tenendo conto anche della gestione delle somme a disposizione dell'Amministrazione individuate nel quadro economico del progetto;

Visto il seguente consuntivo finale di spesa dell'intervento:

Descrizione	Quadro Economico di progetto (Determina n. 100/2025)	Quadro economico definitivo (Det.n. 68/2026)	Consuntivo	Economie
A) Per lavori *(compreso costi della manodopera ed oneri per la sicurezza)*	€. 265.365,61	€. 250.235,14	€. 250.230,07	- 5,07
B1) Per lavori in amministrazione diretta	€. 1.000,00	€. 0,00	///	///
B2) Rilievi, accertamenti ed indagini	€. 2.562,00	€. 0,00	///	///
B3) Per allacciamenti	€. 1.000,00	€. 0,00	///	///

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da Marco Bardi e stampato il giorno 07/10/2026 da Marco Bardi.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

pubblici servizi				
B4) Per imprevisti, varie e/o altro	€. 15.856,96	€. 8.674,71	€. 0,00	- 8.674,71
B5) Per spese tecniche e generali (Det.n. 52/25)	€. 77.972,13	€. 77.972,13	€. 77.972,13	0,00
B6) Costi stipula polizza verifica progetto	€. 300,00	€. 300,00	€. 300,00	0,00
B7) Per IVA del 10% sui lavori *(art. 127 quinquies – Tab. A – Parte III del DPR n. 633/1972 e s.m.e.i.)*	€. 26.536,56	€. 25.023,51	€. 25.023,00	- 0,51
B8) Fondo funzioni tecniche art. 45 D.Lgs. n. 36/2023	€. 5.307,31	€. 2.207,85 *(RUP e Collaboratori)*	€. 2.198,20	- 9,65
		€. 424,59 *(Centrale Unica Committenza)*	€. 424,59	0,00
B9) Contributo IRAP su fondo B8) a carico dell'Ente	€. 360,90	€. 151,00 *(IRAP – RUP+Collaboratori)*	€. 150,60	- 0,40
		€. 29,00 *(IRAP – C.U.C.)*	€. 29,00	0,00
B10) Contributo gare ANAC	€. 250,00	€. 250,00	€. 250,00	0,00
B11) Per IVA del 22% sulla voce B4	€. 3.488,53	€. 0,00	///	///
B12) Economie derivanti esito gara	€. 0,00	€. 29.724,90	€. 0,00	- 29.724,90
B13) Quota 20% fondo art. 45 D.Lgs. n. 36/23 e % attività non svolte riassegnate al QE per finalità di Legge	€. 0,00	€. 2.674,87	€. 0,00	- 2.674,87
B14)Fornitura Targa pubblicitaria PNRR	€. 0,00	€. 164,70	€. 164,70	0,00
B15) Spese tecniche: Certificato APE	€. 0,00	€. 485,60	€. 485,00	- 0,60
B16)Spese tecniche: Aggiornamento catastale	€. 0,00	€. 1.682,00	€. 1.680,00	- 2,00
TOTALE	**€. 400.000,00**	**€. 400.000,00**	**€. 358.907,29**	**- 41.092,71**

Visto altresì, la rendicontazione delle spese finali come appresso indicato:

N.	DESCRIZIONE	FATTURA	Importo (€.)	Atto di liquidazione	Mandato di pagamento	Quietanza	NOTE
1	Professionista: Arch. Francesco Ceccarelli (Determina n. 85 del 04/07/2025) CIG: B77620338C	n. 29PA del 13/08/2025	**45.381,76**	n. 14290 del 02/09/25	n. 1500 del 09/09/25	n. 1434 del 09/09/25	Acconto
		n. 27PA del 26/08/2026	**32.590,37**	n. 15616 del 07/09/26	n. 1583 del 17/09/26	n. 1149 del 18/09/26	Saldo
2	Impresa: Consorzio CEAR SOC. COOP. CONS. (Determina n. 119/2025) CIG: B7F080B515	n. 02/115 del 20/05/26	**165.251,39**	n. 15279 del 27/05/26	n. 1077 del 09/06/26	n. 767 del 09/06/26	1^ SAL (Determina n. 58/2026)
		n. 02/199 del 27/08/26	**110.001,68**	n. 15670 del 23/09/26	n. 1694 del 24/09/26	n. 1194 del 24/09/26	2^ SAL ed Ultimo e Stato Finale (Determina n. 102/2026)
					n. 1695 del 24/09/26	n. 1195 del 24/09/26	
3	Fondo Funzioni Tecniche art. 45 del D.Lgs. n. 36/23	Determina n. 77 del 07/07/2026	**136,09**	n. 15427 del 13/07/26	n. 1252 del 21/07/26	n. 936 del 22/07/26	Fondo incentivante in favore dei Collaboratori Saldo
4	Fondo Funzioni Tecniche art. 45 del D.Lgs. n. 36/23	Determina n. 77 del 07/07/2026	**680,32**	n. 15426 del 13/07/26	n. 1253 del 21/07/26	n. 937 del 22/07/26	Fondo incentivante in favore dei Collaboratori Saldo

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da Marco Bardi e stampato il giorno 07/10/2026 da Marco Bardi.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

5	Fondo Funzioni Tecniche art. 45 del D.Lgs. n. 36/23	Determina n. 1 del 09/07/2026	**1.158,27**	n. 15444 del 22/07/26	n. 1279 del 22/07/26	n. 971 del 24/07/26	Fondo incentivante – Tassa a carico dell'Ente in favore del RUP - Saldo
			275,67	n. 15446 del 22/07/26	n. 1302 del 22/07/26	n. 1066 del 28/08/2026	Fondo incentivante – CPDEL RUP - Saldo
			98,45		n. 1303 del 22/07/26		Fondo incentivante – Tassa a carico dell'Ente – IRAP RUP - Saldo
6	Fondo Funzioni Tecniche art. 45 del D.Lgs. n. 36/23	Determina n. 78 del 07/07/2026	**453,59**	n. 15428 del 13/07/26	n. 1251 del 21/07/26	n. 935 del 22/07/26	Fondo incentivante in favore della C.U.C. Saldo
7	Contributo gare ANAC (Lavori) (Determina n. 101/2025)	Nota CUC Prot.n. 6545 del 10/11/2025	**250,00**	Det.n. 160 del 29/11/25	n. 2013 del 03/12/25	n. 1973 del 12/12/25	Saldo
8	AON (Determina n. 133/2025) CIG: B8A56140D4	n. 0192820 del 21/10/25	**300,00**	n. 14445 del 22/10/25	n. 1817 del 24/10/25	n. 1717 del 24/10/25	Saldo
9	EMMEA TRADE & SERVICE (Determina n. 50/2026) CIG: BAFD4AF5E5	n. 34 del 30/04/26	**164,70**	n. 15220 del 11/05/26	n. 1032 del 26/05/26	n. 725 del 27/05/26	Saldo
10	Geom. Ricci Paolo (Determina n. 70/2026) CIG: BC10297A41	n. 19 del 29/07/26	**1.680,00**	n. 15530 del 17/08/26	n. 1509 del 20/08/26	n. 1071 del 20/08/26	Saldo
11	Ing. Giorgia Carloni (Determina n. 69/2026) CIG: BC101F0074	n. 28 del 06/08/26	**485,00**	n. 15548 del 20/08/26	n. 1572 del 09/09/26	n. 1136 del 09/09/26	Saldo
SOMMANO SPESE A CONSUNTIVO FINALE INTERVENTO			**€. 358.907,29**	******	******	******	******

Rilevato, per quanto suindicato, che l'intervento si è concluso con una spesa complessiva pari ad €. 358.907,29, generando un'economia pari a complessivi €. 41.092,71 a fronte di un finanziamento complessivo dell'opera pari ad €. 400.000,00;

- Visti:
a) il D.Lgs. n. 118/2011, attuativo della Legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42/2009, recante " Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi ", che prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità delle Regioni e degli Enti Locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica;
b) il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria " allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 ";
c) l'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000;

Richiamate le seguenti delibere:

- Delibera di CC. n. 29 del 27/12/2025 di approvazione Nota di Aggiornamento Documento Unico di programmazione Semplificato (DUPS) 2026/2028, immediatamente esecutiva;
- Delibera di CC. n. 30 del 27/12/2025 di approvazione del bilancio di previsione 2026/2028, immediatamente esecutiva;
- Delibera GC n. 118 del 27/12/2025 di approvazione del Piano Esecutivo di gestione Finanziario 2026/2028- Assegnazione delle risorse ai Responsabili di Settore;

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da Marco Bardi e stampato il giorno 07/10/2026 da Marco Bardi.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

- Delibera di Giunta Comunale n. 25 del 30/03/2026 di "Approvazione del Piano Integrato di Attività ed organizzazione (P.I.A.O.) 2026/2028";

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 30/04/2026, veniva approvato il rendiconto di gestione esercizio 2025;

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 30/04/2026, venivano approvate le modifiche al Documento Unico di Programmazione Semplificato (D.U.P.S.) 2026-2028;

Richiamate altresì:
- la Convenzione per lo svolgimento del Servizio Ragioneria tra il Comune di Borghi (FC) ed il Comune di Savignano sul Rubicone (FC);
- il Provvedimento Sindacale di nomina a Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Borghi (FC) del Dott. Arch. Marco Bardi - Decreto n. 2 del 22/01/2026;

Evidenziato che:
- l'intervento in argomento, è stato previsto nella Programmazione Triennale delle Opere Pubbliche 2025/2027 – Annualità 2025 ed inserito nel Bilancio di Previsione Finanziario 2025 per l'importo complessivo pari ad €. 400.000,00 e lo stesso è rientrante nel PNRR – Linea Progettuale M4C1 Inv. 1.1 "Piano Asili 2025";
- con apposito atto, si è provveduto ad aggiornare il quadro economico finanziario dell'opera nel seguente modo:

Capitoli di Spesa	(Esigibilità 2025)	(Esigibilità 2026)	TOTALE
Capitolo in ENTRATA			
Cap.n. 40200.01.55000013 – PNRR M4C1 Inv. 1.1. - CUP: D78H25000240006 – Interventi rientranti Piano Asili Nido/Scuola Infanzia e Servizi Educativi – Linea Futura	€. 77.409,63	**€. 322.590,37**	€. 400.000,00
Capitolo in USCITA			
Cap. n. 12012.02.00334001 – PNRR M4C1 Inv. 1.1. - CUP: D78H25000240006 – Interventi rientranti Piano Asili Nido/Scuola Infanzia e Servizi Educativi – Linea Futura	€. 77.409,63	**€. 322.590,37**	€. 400.000,00

Dato atto che l'intervento in oggetto, trovava copertura come appresso indicato:
- **Capitolo IN ENTRATA** (€. 400.000,00 – PNRR – Linea Progettuale M4C1 Inv. 1.1. - Piano Asili 2025): Cap.n. 40200.01.55000013 – PNRR M4C1 Inv. 1.1. - CUP: D78H25000240006 – Interventi rientranti Piano Asili Nido/Scuola Infanzia e Servizi Educativi – Linea FUTURA, accertato con la Determinazione del Responsabile del Settore n. 85 del 04/07/2025;

- **Capitolo IN USCITA** (€. 400.000,00 – PNRR – Linea Progettuale M4C1 Inv. 1.1. - Piano Asili 2025): Cap.n. 12012.02.00334001 – PNRR M4C1 Inv. 1.1. - CUP: D78H25000240006 – Interventi rientranti Piano Asili Nido/Scuola Infanzia e Servizi Educativi – Linea FUTURA, accertato con la Determinazione del Responsabile del Settore n. 85 del 04/07/2025;

Dato atto che l'intervento in oggetto è interamente finanziato da fondi PNRR – Linea Progettuale M4C1 - Inv. 1.1 "Piano Asili 2025" e che lo stesso non è coperto da altre fonti di finanziamento pubbliche sia europee che nazionali;

Dato atto che con il presente provvedimento viene approvato il consuntivo finale della spesa dell'intervento, tenendo conto della spesa sostenuta per i lavori nonché delle spese individuate nel quadro economico fra le somme a disposizione dell'Amministrazione;

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da Marco Bardi e stampato il giorno 07/10/2026 da Marco Bardi.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Dato atto che, questa Amministrazione Comunale di Borghi (FC), con riferimento all'intervento di "RICONVERSIONE DI UN EDIFICIO ESISTENTE NON GIA' DESTINATO AD ASILO NIDO UBICATO IN VIA E. BERLINGUER, FRAZIONE LO STRADONE, COMUNE DI BORGHI (FC) – INTERVENTO PNRR LINEA PROGETTUALE M4C1 INV. 1.1. "PIANO ASILI NIDO 2025", FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU - CUP: D78H25000240006", ad oggi non ha ancora attivato alcuna procedura di rendicontazione né ha formulato richieste di rimborso/erogazione contributo relativamente alle spese sostenute a valere sulle risorse del PNRR – M4C1 – Inv. 1.1;

Dato atto pertanto, che con il presente atto, si procederà a richiedere all'Amministrazione Centrale Titolare della Misura PNRR, il rimborso/erogazione del contributo PNRR spettante e relativo alle spese sostenute pari a complessivi **€. 358.907,29**, a valere sulle risorse assegnate nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 4 Componente 1 - Investimento 1.1 relativo all'intervento:"RICONVERSIONE DI UN EDIFICIO ESISTENTE NON GIA' DESTINATO AD ASILO NIDO UBICATO IN VIA E. BERLINGUER, FRAZIONE LO STRADONE, COMUNE DI BORGHI (FC) – INTERVENTO PNRR LINEA PROGETTUALE M4C1 INV. 1.1. "PIANO ASILI NIDO 2025", FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU - CUP: D78H25000240006";

Dato atto che la richiesta di erogazione del contributo PNRR Missione 4 Componente 1 – Investimento 1.1. "Piano Asili nido e Scuole dell'Infanzia" avverrà operativamente attraverso la sezione dedicata nel Sistema Informatico REGIS e Piattaforma FUTURA, procedendo con il caricamento del rendiconto finale di progetto, allegando la documentazione a comprova del *target* DNSH e CAM, necessari ai fini della successiva validazione del Target Europeo e della richiesta di saldo del finanziamento;

Tenuto conto pertanto, dell'importo complessivo del finanziamento concesso (€. 400.000,00), del consuntivo finale della spesa effettivamente sostenuta (€. 358.907,29) e dell'importo già ricevuto/incassato (€. 0,00), con il presente provvedimento si dà mandato alla richiesta del saldo contributo, che ammonta come appresso indicato:

- Ammontare della spesa complessiva sostenuta ..... = €. 358.907,29
- Acconti ricevuti ..... = €. 0,00

RESTANO (Richiesta a saldo) ..... = €. 358.907,29

Rilevato altresì, che a fronte di un finanziamento complessivo dell'opera pari ad €. 400.000,00 e spesa realmente sostenuta per l'intervento in oggetto pari ad €. 358.907,29, si è avuta un economia complessiva pari ad €. 41.092,71;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta ulteriore impegno di spesa;

Di dare atto che è stato emesso il Certificato di Regolare Esecuzione in data 30/06/2026, approvato con la Determinazione del Responsabile del Settore n. 102 del 02/09/2026, il quale ha attestato il rispetto delle caratteristiche tecniche, economiche e qualitative dei lavori eseguiti, incluso l'attestazione di rispetto del principio DNSH ex. Post e la relazione di conformità C.A.M. (Criteri Minimi Ambientali);

Dato atto che la Direzione Lavori ha formalmente trasmesso la relazione finale sull'applicazione dei C.A.M. (Criteri Minimi Ambientali) e la relazione di conformità DNSH post-intervento, con esito positivo e conservate agli atti del fascicolo di progetto;

Dato atto altresì, che ai sensi dell'art. 116 – comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023, salvo quanto disposto dall'art. 1669 del C.C., l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione Appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo (art. 116 – comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023);

Dato atto che con la sottoscrizione del presente atto, si attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e pertanto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dello stesso ai sensi di quanto previsto dall'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000;

Di dare atto che il Responsabile Unico del Progetto (R.U.P) dei lavori in argomento è il Dott. Arch. Marco Bardi

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da Marco Bardi e stampato il giorno 07/10/2026 da Marco Bardi.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

in qualità di Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Borghi (FC), Piazza Lombardini n. 7, giusto Decreto di nomina Sindacale n. 2 del 22/01/2026;

Dato atto che il sottoscritto Responsabile di Area, in qualità di RUP del presente procedimento, dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/00, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del predetto D.P.R. in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, come definita dall'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016 *(Conflitto di interesse)* e delle disposizioni da esso richiamate nonché dall'art. 7 del D.P.R. 62/2013 *(Obbligo di astensione)*;

Visti:
il D.Lgs. 36/2023 e D.Lgs. n. 209/2024;
il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.e.i.;
il D.M. 23/06/2022 n. 256;
il regolamento (UE) 2021/241 e (UE) 2020/852;
la Circolare MEF-RGS n. 22 del 14/05/24 (Principi DNSH);

DETERMINA

1- di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2- di approvare la rendicontazione delle spese sostenute relative all'intervento di "RICONVERSIONE DI UN EDIFICIO ESISTENTE NON GIA' DESTINATO AD ASILO NIDO UBICATO IN VIA E. BERLINGUER, FRAZIONE LO STRADONE, COMUNE DI BORGHI (FC) – INTERVENTO PNRR LINEA PROGETTUALE M4C1 INV. 1.1. "PIANO ASILI NIDO 2025", FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU - CUP: D78H25000240006", pari a complessivi **€. 358.907,29**, con riferimento al quadro economico dell'intervento a consuntivo ed alla tabella delle spese sostenute certificate e di seguito indicate:

Descrizione	Quadro Economico di progetto (Determina n. 100/2025)	Quadro economico definitivo (Det.n. 68/2026)	Consuntivo	Economie
A) Per lavori *(compreso costi della manodopera ed oneri per la sicurezza)*	€. 265.365,61	€. 250.235,14	€. 250.230,07	- 5,07
B1) Per lavori in amministrazione diretta	€. 1.000,00	€. 0,00	///	///
B2) Rilievi, accertamenti ed indagini	€. 2.562,00	€. 0,00	///	///
B3) Per allacciamenti pubblici servizi	€. 1.000,00	€. 0,00	///	///
B4) Per imprevisti, varie e/o altro	€. 15.856,96	€. 8.674,71	€. 0,00	- 8.674,71
B5) Per spese tecniche e generali (Det.n. 52/25)	€. 77.972,13	€. 77.972,13	€. 77.972,13	0,00
B6) Costi stipula polizza verifica progetto	€. 300,00	€. 300,00	€. 300,00	0,00
B7) Per IVA del 10% sui lavori *(art. 127 quinquies – Tab. A – Parte III del DPR n. 633/1972 e s.m.e.i.)*	€. 26.536,56	€. 25.023,51	€. 25.023,00	- 0,51
B8) Fondo funzioni tecniche art. 45 D.Lgs. n. 36/2023	€. 5.307,31	€. 2.207,85 *(RUP e Collaboratori)*	€. 2.198,20	- 9,65
		€. 424,59 *(Centrale Unica Committenza)*	€. 424,59	0,00
B9) Contributo IRAP su fondo B8) a carico dell'Ente	€. 360,90	€. 151,00 *(IRAP – RUP+Collaboratori)*	€. 150,60	- 0,40
		€. 29,00 *(IRAP – C.U.C.)*	€. 29,00	0,00
B10) Contributo gare ANAC	€. 250,00	€. 250,00	€. 250,00	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da Marco Bardi e stampato il giorno 07/10/2026 da Marco Bardi.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

B11) Per IVA del 22% sulla voce B4	€. 3.488,53	€. 0,00	///	///
B12) Economie derivanti esito gara	€. 0,00	€. 29.724,90	€. 0,00	- 29.724,90
B13) Quota 20% fondo art. 45 D.Lgs. n. 36/23 e % attività non svolte riassegnate al QE per finalità di Legge	€. 0,00	€. 2.674,87	€. 0,00	- 2.674,87
B14)Fornitura Targa pubblicitaria PNRR	€. 0,00	€. 164,70	€. 164,70	0,00
B15) Spese tecniche: Certificato APE	€. 0,00	€. 485,60	€. 485,00	- 0,60
B16)Spese tecniche: Aggiornamento catastale	€. 0,00	€. 1.682,00	€. 1.680,00	- 2,00
TOTALE	**€. 400.000,00**	**€. 400.000,00**	**€. 358.907,29**	**- 41.092,71**

N.	DESCRIZIONE	FATTURA	Importo (€.)	Atto di liquidazione	Mandato di pagamento	Quietanza	NOTE
1	Professionista: Arch. Francesco Ceccarelli (Determina n. 85 del 04/07/2025) CIG: B77620338C	n. 29PA del 13/08/2025	**45.381,76**	n. 14290 del 02/09/25	n. 1500 del 09/09/25	n. 1434 del 09/09/25	Acconto
		n. 27PA del 26/08/2026	**32.590,37**	n. 15616 del 07/09/26	n. 1583 del 17/09/26	n. 1149 del 18/09/26	Saldo
2	Impresa: Consorzio CEAR SOC. COOP. CONS. (Determina n. 119/2025) CIG: B7F080B515	n. 02/115 del 20/05/26	**165.251,39**	n. 15279 del 27/05/26	n. 1077 del 09/06/26	n. 767 del 09/06/26	1^ SAL (Determina n. 58/2026)
		n. 02/199 del 27/08/26	**110.001,68**	n. 15670 del 23/09/26	n. 1694 del 24/09/26	n. 1194 del 24/09/26	2^ SAL ed Ultimo e Stato Finale (Determina n. 102/2026)
					n. 1695 del 24/09/26	n. 1195 del 24/09/26	
3	Fondo Funzioni Tecniche art. 45 del D.Lgs. n. 36/23	Determina n. 77 del 07/07/2026	**136,09**	n. 15427 del 13/07/26	n. 1252 del 21/07/26	n. 936 del 22/07/26	Fondo incentivante in favore dei Collaboratori Saldo
4	Fondo Funzioni Tecniche art. 45 del D.Lgs. n. 36/23	Determina n. 77 del 07/07/2026	**680,32**	n. 15426 del 13/07/26	n. 1253 del 21/07/26	n. 937 del 22/07/26	Fondo incentivante in favore dei Collaboratori Saldo
5	Fondo Funzioni Tecniche art. 45 del D.Lgs. n. 36/23	Determina n. 1 del 09/07/2026	**1.158,27**	n. 15444 del 22/07/26	n. 1279 del 22/07/26	n. 971 del 24/07/26	Fondo incentivante – Tassa a carico dell'Ente in favore del RUP - Saldo
			275,67	n. 15446 del 22/07/26	n. 1302 del 22/07/26	n. 1066 del 28/08/2026	Fondo incentivante – CPDEL RUP - Saldo
			98,45		n. 1303 del 22/07/26		Fondo incentivante – Tassa a carico dell'Ente – IRAP RUP - Saldo
6	Fondo Funzioni Tecniche art. 45 del D.Lgs. n. 36/23	Determina n. 78 del 07/07/2026	**453,59**	n. 15428 del 13/07/26	n. 1251 del 21/07/26	n. 935 del 22/07/26	Fondo incentivante in favore della C.U.C. Saldo
7	Contributo gare ANAC (Lavori) (Determina n. 101/2025)	Nota CUC Prot.n. 6545 del 10/11/2025	**250,00**	Det.n. 160 del 29/11/25	n. 2013 del 03/12/25	n. 1973 del 12/12/25	Saldo
8	AON (Determina n. 133/2025) CIG: B8A56140D4	n. 0192820 del 21/10/25	**300,00**	n. 14445 del 22/10/25	n. 1817 del 24/10/25	n. 1717 del 24/10/25	Saldo
9	EMMEA TRADE & SERVICE	n. 34 del	**164,70**	n. 15220 del 11/05/26	n. 1032 del 26/05/26	n. 725 del 27/05/26	Saldo

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da Marco Bardi e stampato il giorno 07/10/2026 da Marco Bardi.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

	(Determina n. 50/2026) CIG: BAFD4AF5E5	30/04/26					
10	Geom. Ricci Paolo (Determina n. 70/2026) CIG: BC10297A41	n. 19 del 29/07/26	**1.680,00**	n. 15530 del 17/08/26	n. 1509 del 20/08/26	n. 1071 del 20/08/26	Saldo
11	Ing. Giorgia Carloni (Determina n. 69/2026) CIG: BC101F0074	n. 28 del 06/08/26	**485,00**	n. 15548 del 20/08/26	n. 1572 del 09/09/26	n. 1136 del 09/09/26	Saldo
SOMMANO SPESE A CONSUNTIVO FINALE INTERVENTO			**€. 358.907,29**	******	******	******	******

3- di dare atto che l'intervento in oggetto si è concluso con una spesa complessiva pari ad €. 358.907,29, generando un'economia pari a complessivi €. 41.092,71 a fronte di un finanziamento complessivo dell'opera pari ad €. 400.000,00;

4- Di dare atto che il presente intervento veniva inserito nel Bilancio di Previsione investimenti anno 2025-2026 e trovava copertura come appresso indicato:

Capitoli di Spesa	(Esigibilità 2025)	(Esigibilità 2026)	TOTALE
Capitolo in ENTRATA			
Cap.n. 40200.01.55000013 – PNRR M4C1 Inv. 1.1. - CUP: D78H25000240006 – Interventi rientranti Piano Asili Nido/Scuola Infanzia e Servizi Educativi – Linea Futura	€. 77.409,63	**€. 322.590,37**	€. 400.000,00
Capitolo in USCITA			
Cap. n. 12012.02.00334001 – PNRR M4C1 Inv. 1.1. - CUP: D78H25000240006 – Interventi rientranti Piano Asili Nido/Scuola Infanzia e Servizi Educativi – Linea Futura	€. 77.409,63	**€. 322.590,37**	€. 400.000,00

- **Capitolo IN ENTRATA** (€. 400.000,00 – PNRR – Linea Progettuale M4C1 Inv. 1.1. - Piano Asili 2025): Cap.n. 40200.01.55000013 – PNRR M4C1 Inv. 1.1. - CUP: D78H25000240006 – Interventi rientranti Piano Asili Nido/Scuola Infanzia e Servizi Educativi – Linea FUTURA, accertato con la Determinazione del Responsabile del Settore n. 85 del 04/07/2025;

- **Capitolo IN USCITA** (€. 400.000,00 – PNRR – Linea Progettuale M4C1 Inv. 1.1. - Piano Asili 2025): Cap.n. 12012.02.00334001 – PNRR M4C1 Inv. 1.1. - CUP: D78H25000240006 – Interventi rientranti Piano Asili Nido/Scuola Infanzia e Servizi Educativi – Linea FUTURA, accertato con la Determinazione del Responsabile del Settore n. 85 del 04/07/2025;

5- di dare atto che l'intervento in oggetto è interamente finanziato da fondi PNRR – Linea Progettuale M4C1 - Inv. 1.1 "Piano Asili 2025" e che lo stesso non è coperto da altre fonti di finanziamento pubbliche sia europee che nazionali;

6- di dare atto che questa Amministrazione Comunale di Borghi (FC), con riferimento all'intervento di "RICONVERSIONE DI UN EDIFICIO ESISTENTE NON GIA' DESTINATO AD ASILO NIDO UBICATO IN VIA E. BERLINGUER, FRAZIONE LO STRADONE, COMUNE DI BORGHI (FC) – INTERVENTO PNRR LINEA PROGETTUALE M4C1 INV. 1.1. "PIANO ASILI NIDO 2025", FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU - CUP: D78H25000240006", ad oggi non ha ancora attivato alcuna procedura di rendicontazione né ha formulato richieste di rimborso/erogazione contributo relativamente alle spese sostenute a valere sulle risorse del PNRR – M4C1 – Inv. 1.1 e che pertanto con il presente provvedimento verrà attivata la richiesta di rimborso/erogazione del predetto contributo all'Amministrazione Centrale Titolare della Misura PNRR;

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da Marco Bardi e stampato il giorno 07/10/2026 da Marco Bardi.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

7- di dare atto che la richiesta di erogazione del contributo PNRR Missione 4 Componente 1 – Investimento 1.1. "Piano Asili nido e Scuole dell'Infanzia" avverrà operativamente attraverso la sezione dedicata nel Sistema Informatico REGIS e Piattaforma FUTURA, procedendo con il caricamento del rendiconto finale di progetto, allegando la documentazione a comprova del *target* DNSH e CAM, necessari ai fini della successiva validazione del Target Europeo e della richiesta di saldo del finanziamento;

8- di procedere con la richiesta di saldo del contributo concesso a valere sul PNRR – Linea Progettuale M4C1 Inv. 1.1. "Piani Asili Nido 2025", dell'importo complessivo pari ad **€. 358.907,29** derivante dall'elaborazione della rendicontazione finale delle spese effettivamente sostenute nell'ambito dei lavori di "RICONVERSIONE DI UN EDIFICIO ESISTENTE NON GIA' DESTINATO AD ASILO NIDO UBICATO IN VIA E. BERLINGUER, FRAZIONE LO STRADONE, COMUNE DI BORGHI (FC) – INTERVENTO PNRR LINEA PROGETTUALE M4C1 INV. 1.1. "PIANO ASILI NIDO 2025", FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU - CUP: D78H25000240006" ed in breve come appresso indicato:

- Ammontare della spesa complessiva sostenuta	= €.	358.907,29
- Acconti ricevuti	= €.	0,00
RESTANO (Richiesta a saldo)	**= €.**	**358.907,29**

9- di dare atto in conclusione che, a fronte di un finanziamento complessivo dell'opera pari ad €. 400.000,00 e spesa realmente sostenuta per l'intervento in oggetto pari ad €. 358.907,29, si è avuta un economia complessiva pari ad €. 41.092,71;

10- di dare atto che il presente provvedimento non comporta ulteriore impegno di spesa;

11- di dare atto che è stato emesso il Certificato di Regolare Esecuzione in data 30/06/2026, approvato con la Determinazione del Responsabile del Settore n. 102 del 02/09/2026, il quale ha attestato il rispetto delle caratteristiche tecniche, economiche e qualitative dei lavori eseguiti, incluso l'attestazione di rispetto del principio DNSH ex. Post e la relazione di conformità C.A.M. (Criteri Minimi Ambientali);

12- di dare atto altresì che ai sensi dell'art. 116 – comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023, salvo quanto disposto dall'art. 1669 del C.C., l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione Appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo (art. 116 – comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023);

13- di dare atto che la Direzione Lavori ha formalmente trasmesso la relazione finale sull'applicazione dei C.A.M. (Criteri Minimi Ambientali) e la relazione di conformità DNSH post-intervento, con esito positivo e conservate agli atti del fascicolo di progetto;

14- di dare atto che il Responsabile Unico del Progetto (R.U.P) dei lavori in argomento è il Dott. Arch. Marco Bardi in qualità di Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Borghi (FC), Piazza Lombardini n. 7, giusto Decreto di nomina Sindacale n. 2 del 22/01/2026;

15- di dare atto che il sottoscritto Responsabile di Area, in qualità di RUP del presente procedimento, dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/00, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del predetto D.P.R. in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, come definita dall'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016 *(Conflitto di interesse)* e delle disposizioni da esso richiamate nonché dall'art. 7 del D.P.R. 62/2013 *(Obbligo di astensione)*;

16- di dare atto infine che la presente determinazione:

- và pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi;
- và inserita nel Registro delle determinazioni, tenuto presso l'Ufficio Segreteria ed è disponibile attraverso l'apparato informatico dell'Ente;
- và pubblicata ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33.

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da Marco Bardi e stampato il giorno 07/10/2026 da Marco Bardi.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Responsabile
Bardi Marco

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da Marco Bardi e stampato il giorno 07/10/2026 da Marco Bardi.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.