



COMUNE DI BORGHI

Provincia di Forlì - Cesena

SETTORE TECNICO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

NUMERO 52 DEL 23/04/2026

OGGETTO: APPALTO PER I LAVORI DI RICONVERSIONE DI EDIFICIO ESISTENTE NON GIA' DESTINATO AD ASILO NIDO UBICATO IN VIA E. BERLINGUER, FRAZIONE LO STRADONE, NEL COMUNE DI BORGHI (FC) – INTERVENTO CONFLUITO NELLA LINEA PROGETTUALE M4C1 - INV. 1.1 "PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA" FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU - CUP D78H25000240006 - CIG B7F080B515.
- APPROVAZIONE DI MODIFICA DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE AI SENSI DELL'ART. 120 DEL D.LGS. N. 36/2023 E RIALLINEAMENTO DEL QUADRO ECONOMICO SULLA PIATTAFORMA FUTURA – PROVVEDIMENTI.

FUTURAFinanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEUMinistero dell'Istruzione
e del Merito**LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI**Italiadomani
Partecipazione e Responsabilità**COMUNE DI BORGHI**
Provincia di Forlì-Cesena

OGGETTO: APPALTO PER I LAVORI DI RICONVERSIONE DI EDIFICIO ESISTENTE NON GIÀ DESTINATO AD ASILO NIDO UBICATO IN VIA E. BERLINGUER, FRAZIONE LO STRADONE, NEL COMUNE DI BORGHI (FC) – INTERVENTO CONFLUITO NELLA LINEA PROGETTUALE M4C1 - INV. 1.1 “PIANO PER ASILO NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA” FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU - CUP D78H25000240006 - CIG B7F080B515.

- APPROVAZIONE DI MODIFICA DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE AI SENSI DELL’ART. 120 DEL D.LGS. N. 36/2023 E RIALLINEAMENTO DEL QUADRO ECONOMICO SULLA PIATTAFORMA FUTURA – PROVVEDIMENTI.

Premesso che:

- il Programma di investimenti finanziari e di riforme approvato in data 21 luglio 2020 dal Consiglio Europeo, per favorire la ripresa economica e sociale degli Stati Membri dell’Unione Europea per fronteggiare e superare la crisi derivante dalla pandemia da COVID-19, il c.d. Next Generation EU (NGEU) comprende il Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza (RRF) ed il Pacchetto di Assistenza alla Ripresa per la Coesione e i Territori d’Europa (REACT-EU), con i quali l’Europa riconosce ai propri Stati Membri ingenti risorse finanziarie, anche a fondo perduto, previa presentazione di un pacchetto di investimenti e di riforme denominato Piano Nazionale di Ripresa e di Resilienza (PNRR) da elaborarsi a cura degli stessi Stati Membri;

- in data 30 Aprile 2021, il Governo Italiano ha approvato il PNRR (poi definitivamente approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN il 13 Luglio 2021), conforme alle prescrizioni dettate dal Next Generation EU ed articolato in sei missioni:

- Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo;
- Rivoluzione verde e transizione ecologica;
- Infrastrutture per mobilità sostenibile;
- Istruzione e ricerca;
- Inclusione e coesione;
- Salute;

Rilevato:

- che con il D.M. del 17 marzo 2025, n. 51, si dava avvio alla procedura di acquisizione delle adesioni e delle manifestazioni di interesse al fine della definizione di un nuovo Piano di interventi per asili nido – PNRR M4-C1 Inv. 1.1: Piano Asili 2025;

- che è stato pubblicato l’Avviso pubblico del 17 Marzo 2025, n. 41142 per la presentazione di manifestazioni di interesse per la costruzione di nuovi asili nido nella fascia 0-2 anni e/o per la riconversione di edifici pubblici non già destinati ad asili nido;

- che il Comune di Borghi (FC) interessato dall’iniziativa, ha presentato in forma singola (art. 2, comma 2) la propria manifestazione d’interesse per la “Riconversione di un edificio esistente non già destinato ad asilo nido ubicato in Via E. Berlinguer, frazione Lo Stradone – Comune di Borghi (FC)”;

- che con D.M. 23 Maggio 2025, n. 101, sono state pubblicate le graduatorie dell’Avviso Pubblico del 17/03/2025, n. 41142, ed il Comune di Borghi (FC), candidando l’intervento di “Riconversione di un edificio esistente non già destinato ad asilo nido ubicato in Via E. Berlinguer, frazione Lo Stradone – Comune di Borghi (FC)”, è stato

ammesso a finanziamento per l'importo di €. 400.000,00, come si evince nell'Allegato 1 "Elenco degli Enti e degli interventi ammessi a finanziamento a seguito della procedura di adesione ai sensi dell'art. 2, comma 2 (manifestazione interesse in forma singola);

- che l'intervento in argomento, è stato previsto nella Programmazione Triennale delle Opere Pubbliche 2025/2027 per l'Annualità 2025 ed inserito nel Bilancio di Previsione Finanziario 2025 per l'importo complessivo di €. 400.000,00 e lo stesso è rientrante nel PNRR – Linea Progettuale M4-C1 Inv. 1.1. - Piano Asili Nido 2025;

- che è stato sottoscritto in data 02/08/2025 l'Accordo di Concessione tra il Comune di Borghi (FC) e il Ministero dell'Istruzione e del Merito, di accettazione di tutte le condizioni e la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo dell'intervento in oggetto, selezionato nell'ambito della Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli Asili Nido alle Università – Investimento 1.1. "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura della prima infanzia", finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 52, comma 1 del D.L. n. 77/21, convertito in Legge, con modificazioni, dalla Legge 108/21, tutti gli affidamenti relativi ad interventi finanziati dal PNRR di competenza dei comuni non capoluogo di provincia devono essere gestiti tramite le Centrali di Committenza o le Unioni di Comuni;

Preso atto che:

- con atto costitutivo sottoscritto in data 01/04/2014, i Sindaci dei Comuni di Borghi, Cesenatico, Gambettola, Gatteo, Longiano, Roncofreddo, San Mauro Pascoli, Savignano sul Rubicone e Sogliano al Rubicone, hanno costituito l'Unione Rubicone e Mare in conformità all'art. 32 TUEL, all'Art. 12 D.Lgs. n. 78/10 e successive modificazioni e all'art. 19 L.R. n. 21/2012, a seguito di conformi Deliberazioni approvate dai rispettivi Consigli Comunali;
- l'Unione Rubicone e Mare gestisce in Convenzione il servizio associato della Centrale Unica di Committenza per conto dei Comuni di Borghi, Gambettola, Gatteo, Longiano, Roncofreddo, San Mauro Pascoli, Savignano sul Rubicone e Sogliano al Rubicone, giusta Convenzione Rep. n. 65 del 30/12/2014;
- ai sensi dell'art. 6 della suddetta Convenzione, la Centrale Unica di Committenza redige ed approva gli atti di gara, sulla base di quanto indicato nella Determinazione a contrarre e nel Capitolato Speciale approvati dal Comune competente;

Preso atto che, giusto D.M. 23 Maggio 2025, n. 101, il Comune di Borghi (FC) è stato ammesso al finanziamento PNRR – Linea Progettuale M4 C1 - Investimento 1.1 "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia – Piano Asili 2025" per l'intervento di Riconversione di un edificio esistente non già destinato ad asilo nido ubicato in Via E. Berlinguer, frazione Lo Stradone;

Richiamata la propria Determinazione n. 100 del 04/08/2025, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di "Riconversione di un edificio esistente non già destinato ad asilo nido ubicato in Via E. Berlinguer, frazione Lo Stradone finanziati con le risorse del PNRR - Missione 4 - Componente 1 - Sottocomponente 1 - Investimento 1.1 "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia – Piano Asili 2025", redatto dall'Arch. Francesco Ceccarelli di Montiano (FC), per un valore complessivo di €. 400.000,00 di cui €. 265.365,61 per lavori comprensivi di €. 61.897,53 per costi della manodopera e di €. 5.500,00 per oneri per la sicurezza, oltre ad IVA, e contestualmente il Capitolato Speciale d'Appalto e gli altri allegati, precedentemente verificato e validato in data 30/07/2025 (Determina n. 99/2025) e con il seguente quadro economico:

N.	DESCRIZIONE	Euro	IMPORTO
A1	Per lavori a base di gara	€.	197.968,08
A2	Costi della manodopera	€.	61.897,53
A3	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€.	5.500,00
	SOMMANO LAVORI	€.	265.365,61
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B1	Per lavori amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	€.	1.000,00

B2	Rilievi, accertamenti ed indagini compreso oneri	€.	2.562,00
B3	Per allacciamenti ai pubblici servizi	€.	1.000,00
B4	Per imprevisti, varie e/o altro	€.	15.856,96
B5	Per spese tecniche e generali compreso oneri (Det.n. 85/2025)	€.	77.972,13
B6	Costi per stipula polizza verifica progetto	€.	300,00
B7	Per IVA del 10% sui lavori (art.127 quinquies – Tab. A – Parte III del D.P.R. n. 633/1972 e s.m.e.i.)	€.	26.536,56
B8	Fondo funzioni tecniche art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.e.i.	€.	5.307,31
B9	Contributo IRAP sulla voce B8	€.	360,90
B10	Contributo gare ANAC	€.	250,00
B11	Per IVA del 22% sulla voce B4	€.	3.488,53
	TOTALE	€.	400.000,00

Richiamate altresì:

- la Determina del Responsabile del Settore n. 101 del 05/08/2025 (Decisione a contrarre), con la quale veniva avviata la procedura di affidamento dei lavori in argomento mediante “Procedura Negoziata” ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 36/2023, secondo il criterio del prezzo più basso, mediante ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara, dando altresì mandato alla Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) presso l’Unione Rubicone e Mare di procedere in tale senso;

- la Determina del Responsabile del Settore n. 119 del 17/09/2025, con la quale venivano aggiudicati i lavori di “RICONVERSIONE DI EDIFICIO ESISTENTE NON GIA’ DESTINATO AD ASILO NIDO UBICATO IN VIA E. BERLINGUER, FRAZIONE LO STRADONE, NEL COMUNE DI BORGHI (FC) – INTERVENTO CONFLUITO NELLA LINEA PROGETTUALE M4C1 - INV. 1.1 “PIANO PER ASILO NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA” FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – CUP: D78H25000240006”, al Consorzio C.E.A.R. Soc. Coop. Cons. di Ravenna (RA), Via Valle Bartina n. 13/c – P.IVA 00203980396, il quale ai sensi dell’art. 67, comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023, ha indicato quale consorziata esecutrice dei lavori l’impresa COSTRUZIONI C.A. SRL con sede in Cento (FE), Via Lunga n. 35 – P.IVA 01988040380 per l’importo contrattuale pari ad €. 238.342,97 per i lavori comprensivi di €. 61.897,53 per costi della manodopera e ad €. 5.500,00 per oneri per la sicurezza, ed oltre IVA del 10% pari ad €. 23.834,30 per complessivi €. 262.177,27 – CIG: B7F080B515;

- il Contratto Rep.n. 1187 del 20/10/2025, sottoscritto dalle parti ai sensi dell’art. 18 – comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023;

Visto il nuovo quadro economico di aggiudicazione rideterminato come appresso indicato:

N.	DESCRIZIONE	Euro	IMPORTO
A1	Per lavori di contratto	€.	170.945,44
A2	Costi della manodopera	€.	61.897,53
A3	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€.	5.500,00
	SOMMANO LAVORI	€.	238.342,97
B	Somme a disposizione dell’Amministrazione		
B1	Per lavori amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall’appalto	€.	1.000,00
B2	Rilievi, accertamenti ed indagini compreso oneri	€.	2.562,00
B3	Per allacciamenti ai pubblici servizi	€.	1.000,00
B4	Per imprevisti, varie e/o altro	€.	15.856,96
B5	Per spese tecniche e generali compreso oneri (Det.n. 85/2025)	€.	77.972,13
B6	Costi per stipula polizza verifica progetto	€.	300,00
B7	Per IVA del 10% sui lavori (art.127 quinquies – Tab. A – Parte III del D.P.R. n. 633/1972 e s.m.e.i.)	€.	23.834,30
B8	Fondo funzioni tecniche art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.e.i.	€.	5.307,31

B9	Contributo IRAP sulla voce B8	€.	360,90
B10	Contributo gare ANAC	€.	250,00
B11	Per IVA del 22% sulla voce B4	€.	3.488,53
B12	Economie derivanti dall'esito della gara	€.	29.724,90
	TOTALE	€.	400.000,00

Vista la Determinazione del Responsabile del Settore n. 37 del 04/03/2026 con la quale veniva costituito il "Gruppo di Lavoro" e relativo impegno di spesa ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023 e vigente Regolamento costituzione del fondo funzioni tecniche approvato con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 62 del 31/07/2025 e nel contempo è stato rideterminato il seguente quadro economico d'intervento:

N.	DESCRIZIONE	Euro	IMPORTO
A1	Per lavori di contratto	€.	170.945,44
A2	Costi della manodopera	€.	61.897,53
A3	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€.	5.500,00
	SOMMANO LAVORI	€.	238.342,97
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B1	Per lavori amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	€.	1.000,00
B2	Rilievi, accertamenti ed indagini compreso oneri	€.	2.562,00
B3	Per allacciamenti ai pubblici servizi	€.	1.000,00
B4	Per imprevisti, varie e/o altro	€.	15.856,96
B5	Per spese tecniche e generali compreso oneri (Det.n. 85/2025)	€.	77.972,13
B6	Costi per stipula polizza verifica progetto	€.	300,00
B7	Per IVA del 10% sui lavori (art.127 quinquies – Tab. A – Parte III del D.P.R. n. 633/1972 e s.m.e.i.)	€.	23.834,30
B8	Fondo funzioni tecniche art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.e.i (RUP e Collaboratori)	€.	2.207,85
B8a	Fondo funzioni tecniche art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.e.i (Centrale Unica di Committenza – CUC presso Unione Rubicone e Mare)	€.	424,59
B9	Contributo IRAP sulla voce B8	€.	151,00
B9a	Contributo IRAP sulla voce B8a	€.	29,00
B10	Contributo gare ANAC	€.	250,00
B11	Per IVA del 22% sulla voce B4	€.	3.488,53
B12	Economie derivanti dall'esito della gara	€.	29.905,80
B13	Somme quota 20% del 2% e % per attività non svolte art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023 riassegnate al quadro economico per finalità previste per Legge	€.	2.674,87
	TOTALE	€.	400.000,00

Visti:

- il Decreto Legislativo n. 118/11, attuativo della legge delega n. 42/09 in materia di federalismo fiscale recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di Bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi", che prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità delle Regioni e degli Enti Locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica;
- il principio contabile applicato, concernente la contabilità finanziaria "allegato 4/2 al D. Lgs. 118/11";
- l'art. 183 del D. Lgs. 267/2000;

Richiamate:

- la Delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 27/12/2025, di approvazione Nota Aggiornamento Documento Unico di programmazione Semplificato (DUPS) 2026/2028, immediatamente esecutiva;
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 27/12/2025 di approvazione del Bilancio di Previsione 2026/2028, immediatamente esecutiva;

- la Delibera di Giunta Comunale n. 118 del 27/12/2025 di approvazione del Piano esecutivo di gestione Finanziario 2026/2028 – Assegnazione delle risorse ai responsabili di Settore;
- la Delibera di Giunta Comunale n. 25 del 29/03/2025 di “Approvazione del Piano Integrato di Attività ed organizzazione (P.I.A.O.) 2025/2027”;

Richiamate altresì:

- la Convenzione per lo svolgimento del Servizio Ragioneria tra il Comune di Borghi (FC) ed il Comune di Savignano sul Rubicone (FC);
- il Provvedimento Sindacale di nomina a Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Borghi (FC) del Dott. Arch. Marco Bardi - Decreto n. 2 del 22/01/2026;

Di dare atto che l'intervento in argomento, è stato previsto nella Programmazione Triennale delle Opere Pubbliche 2025/2027 – Annualità 2025 ed inserito nel Bilancio di Previsione Finanziario 2025 per l'importo complessivo pari ad €. 400.000,00 e lo stesso è rientrante nel PNRR – Linea Progettuale M4C1 Inv. 1.1 “Piano Asili 2025”;

- che con apposito atto, si è provveduto ad aggiornare il Quadro Economico Finanziario dell'opera nel seguente modo:

Capitoli di Spesa	(Esigibilità 2025)	(Esigibilità 2026)	TOTALE
Capitolo in ENTRATA			
Cap.n. 40200.01.55000013 – PNRR M4C1 Inv. 1.1. - CUP: D78H25000240006 – Interventi rientranti Piano Asili Nido/Scuola Infanzia e Servizi Educativi – Linea Futura	€. 77.409,63	€. 322.590,37	€. 400.000,00
Capitolo in USCITA			
Cap. n. 12012.02.00334001 – PNRR M4C1 Inv. 1.1. - CUP: D78H25000240006 – Interventi rientranti Piano Asili Nido/Scuola Infanzia e Servizi Educativi – Linea Futura	€. 77.409,63	€. 322.590,37	€. 400.000,00

Di dare atto che l'intervento in oggetto, trova copertura come appresso indicato:

- **Capitolo IN ENTRATA** (€. 400.000,00 – PNRR – Linea Progettuale M4C1 Inv. 1.1. - Piano Asili 2025):
Cap.n. 40200.01.55000013 – PNRR M4C1 Inv. 1.1. - CUP: D78H25000240006 – Interventi rientranti Piano Asili Nido/Scuola Infanzia e Servizi Educativi – Linea FUTURA, accertato con la Determinazione del Responsabile del Settore n. 85 del 04/07/2025;

- **Capitolo IN USCITA** (€. 400.000,00 – PNRR – Linea Progettuale M4C1 Inv. 1.1. - Piano Asili 2025):
Cap.n. 12012.02.00334001 – PNRR M4C1 Inv. 1.1. - CUP: D78H25000240006 – Interventi rientranti Piano Asili Nido/Scuola Infanzia e Servizi Educativi – Linea FUTURA, accertato con la Determinazione del Responsabile del Settore n. 85 del 04/07/2025;

Di dare atto che l'intervento in oggetto è interamente finanziato da fondi PNRR – Linea Progettuale M4C1 Inv. 1.1 “Piano Asili 2025” e che lo stesso non è coperto da altre fonti di finanziamento pubbliche sia europee che nazionali;

Evidenziato che, in base “Accordo” sottoscritto in data 04/08/2025 fra il Ministero dell'Istruzione e del Merito ed il Comune di Borghi (FC), ed in particolare con riferimento all'art. 4 “*Termini di attuazione del progetto, durata e importo della Convenzione*”, il soggetto attuatore si impegna a portare materialmente a termine l'intervento come appresso indicato:

Descrizione	Provvedimento	Termini	Note
Avvio dei lavori	Verbale Consegna Lavori	Entro il 31 Ottobre 2025	***

Conclusione dei lavori	Verbale Ultimazione Lavori	Entro il 31 Marzo 2026	<i>Comunicazione del Ministero dell'Istruzione e del Merito del 18/02/2026 – Ultimazione lavori al 30/06/2026</i>
Collaudo dei Lavori	Certificato di Collaudo	Entro il 30 Giugno 2026	***

Rilevato che:

- in data 22 Ottobre 2025 veniva redatto e sottoscritto il “Verbale di Consegna dei Lavori” e quindi entro i termini previsti dal predetto “Accordo”;
- l'intervento in argomento è in corso di esecuzione dei lavori;
- in data 26 Marzo 2026 veniva redatta la 1^a Sospensione dei lavori con la motivazione della necessità di redigere una perizia dei lavori relativa a “Modifiche dei contratti in corso di esecuzione” ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023 ed artt. 38-40 del Capitolato Speciale d'Appalto approvato con la Determinazione del Responsabile n. 100/2025;

Di dare atto che, in proposito, il Progettista incaricato Dott. Arch. Ceccarelli Francesco di Montiano (FC), ha trasmesso la perizia in data 15/04/2026 con Prot.n. 2514/26 e relativa integrazione Prot.n. 2522/26, composta dai seguenti elaborati:

- Relazione generale di progetto in variante;
- Relazione tecnica di progetto in variante;
- Pianta stato di progetto esecutivo;
- Pianta stato di progetto in variante;
- Pianta stato comparato;
- Abaco infissi di progetto in variante;
- Piano terra planimetria impianto elettrico e distribuzione generale;
- Cronoprogramma di progetto in variante;
- Verbale concordamento nuovi prezzi;
- Stima incidenza della manodopera di progetto in variante;
- Computo metrico estimativo di progetto in variante;
- Quadro comparativo;
- Quadro Economico rideterminato;
- Atto di Sottomissione;
- Capitolato Speciale d'Appalto di progetto in variante – Parte Tecnica;

Rilevato che, le motivazioni e gli interventi di variante si riassumono come appresso indicato:

- 1- In accordo con l'AUSL durante la fase di cantiere è stata prevista una variante agli spazi di servizio, permettendo così la realizzazione di una stanza adibita a deposito biancheria sporca con accesso dallo spogliatoio/antibagno del personale e un locale fasciatoio dotato di lavandino;
- 2- In accordo con la Stazione Appaltante non saranno portati a discarica i masselli di pavimentazione esterna ma saranno portati a magazzino, questo permette una riduzione dei costi di smaltimento della pavimentazione demolita;
- 3- Per ottimizzare i tempi di fornitura dei materiali si è scelto di realizzare le tramezzature previste da progetto in laterizio rispetto al cartongesso di progetto esecutivo;
- 4- Rispetto a quanto previsto dal progetto esecutivo si prevede di utilizzare un isolamento in XPS in fondazione e in copertura e un isolamento in poliuretano tipo Stiferite o equivalente a cappotto di fronte ai pilastri e al frontone dell'edificio, il tutto mantenendo gli spessori previsti dal progetto esecutivo;
- 5- Si è scelto il colore RAL 6027 come colorazione degli infissi, delle lattonerie, delle tinteggiature esterne e della pensilina metallica; la copertura invece per ottimizzare i tempi di fornitura sarà realizzata in colore bianco grigio; sono stati contabilizzati dei sovrapprezzi per la verniciatura di tale colore (RAL 6027) e maggiormente performante in aree esterne sugli elementi di lattoneria e sulla pergola in carpenteria metallica;
- 6- A seguito dello sviluppo del costruttivo degli infissi e delle superfici vetrate non sarà necessario realizzare le travi coibentate per reggere la parte triangolare dell'infisso e non sarà necessario nemmeno il pilastro angolare previsto tra gli infissi fissi, questo comporterà un risparmio in termini di contabilità;
- 7- Vista la scelta della stazione appaltante di procedere con un progetto esterno al presente per la fornitura degli arredi dell'asilo, si prevede con la presente variante di stralciare dal progetto gli arredi previsti ossia i mobili per biancheria pulita e per dispensa;
- 8- Visto che durante il cantiere le soglie esistenti si sono rivelate non idonee al posizionamento di infissi si è

scelto di sostituire le soglie presenti con nuove soglie in grès effetto pietra;

9- Si è scelto di attuare una miglioria all'apertura degli infissi realizzando le finestrate poste ad altezza 1,1m con sistema di apertura ad anta ribalta rispetto alla sola vasistas prevista da progetto esecutivo;

10- Si è scelto di realizzare alcune linee di predisposizione per un futuro intervento di illuminazione degli spazi esterni consistente in pozzetti 40x40cm e cavidotti d.63mm, posizionati come da elaborato grafico dedicato;

11- Si è introdotta predisposizione e nuova linea per installazione di un nuovo citofono sull'ingresso a lato del parcheggio;

12- Si è scelto di proseguire la recinzione in rete plastificata lungo tutto il lato nord-ovest del cortile, anche a lato della pergola. Contestualmente sono stati eliminati i piedritti in scatolari previsti da progetto e sono stati sostituiti con degli elementi scatolari orizzontali su entrambi i lati della pergola a riprendere il disegno della copertura;

13- Leggere modifiche alle quantità delle lavorazioni previste da progetto;

Di dare atto che le modifiche suindicate al progetto originario dei lavori in argomento, si possono considerare interventi di adeguamento tecnico-funzionale mirati a modificare, migliorare o aggiornare opere pubbliche per esigenze funzionali nonché migliorative, senza stravolgere l'assetto strategico generale dell'opera ed nel caso di specie nell'ambito di un intervento PNRR;

Rilevato che, le modifiche sopra riportate, sono consentite ai sensi dell'art. 120 – comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023, considerato il mantenimento della sostanza economica e dell'equilibrio finanziario originario dell'Accordo, nonché le stesse sono state previste agli artt. 38-40 del C.S.A. e quindi negli atti gara;

Rilevato altresì che le modifiche comportano una maggiore spesa pari ad €. 11.892,17 oltre IVA del 10% per complessivi €. 13.081,39, pari ad un aumento del valore contrattuale del 4,99%;

Visto il seguente e nuovo quadro economico rideterminato di perizia:

N.	DESCRIZIONE	Euro	IMPORTO
A1	Per lavori di contratto	€.	177.717,49
A2	Costi della manodopera	€.	67.017,65
A3	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€.	5.500,00
	SOMMANO LAVORI	€.	250.235,14
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B1	Per lavori amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	€.	0,00
B2	Rilievi, accertamenti ed indagini compreso oneri	€.	0,00
B3	Per allacciamenti ai pubblici servizi	€.	0,00
B4	Per imprevisti, varie e/o altro	€.	10.842,31
B5	Per spese tecniche e generali compreso oneri (Det.n. 85/2025)	€.	77.972,13
B6	Costi per stipula polizza verifica progetto	€.	300,00
B7	Per IVA del 10% sui lavori (art.127 quinquies – Tab. A – Parte III del D.P.R. n. 633/1972 e s.m.e.i.)	€.	25.023,51
B8	Fondo funzioni tecniche art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.e.i (RUP e Collaboratori)	€.	2.207,85
B8a	Fondo funzioni tecniche art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.e.i (Centrale Unica di Committenza – CUC presso Unione Rubicone e Mare)	€.	424,59
B9	Contributo IRAP sulla voce B8	€.	151,00
B9a	Contributo IRAP sulla voce B8a	€.	29,00
B10	Contributo gare ANAC	€.	250,00
B11	Economie derivanti dall'esito della gara	€.	29.724,90
B12	Somme quota 20% del 2% e % per attività non svolte art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023 riassegnate al quadro economico per finalità previste per Legge	€.	2.674,87
B13	Fornitura di Targa pubblicitaria PNRR	€.	164,70

	TOTALE	€.	400.000,00
--	--------	----	------------

Visto l'aggiornamento della nota circolare del Ministero dell'Istruzione e del merito Prot.n. 148193 del 29/12/2023, a seguito dell'entrata in vigore del D.L. 07 Aprile 2025, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla Legge 05 Giugno 2025, n. 79, recante *"Ulteriori disposizioni urgenti in materia di attuazione delle misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per l'avvio dell'anno scolastico 2025/2026"*, Prot.n. 0111449 del 27/06/2025;

Rilevato che:

- fermo restando le condizioni e le indicazioni di cui alla nota circolare del Ministero dell'Istruzione e del Merito Prot.n. 148193 del 29/12/2023, l'utilizzo delle economie derivanti dai ribassi d'asta è ammesso qualora le economie si riferiscono esclusivamente al medesimo intervento, nell'ambito del quale si sono generate, e siano necessarie per finanziare varianti in corso d'opera derivanti da circostanze impreviste ed imprevedibili ovvero per far fronte ad una revisione/indicizzazione dei prezzi dell'appalto;
- le varianti in corso d'opera o le modifiche al contratto in corso di efficacia di cui all'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023, devono essere comunicate all'Unità di missione per il PNRR tramite apposite funzionalità disponibili sul portale Futura PNRR entro 30 giorni dall'adozione affinché questa Unità di missione possa effettuare tutte le verifiche successive, anche a campione, sull'ammissibilità delle stesse varianti e delle relative spese, così come previsto dalla normativa in oggetto; sulla piattaforma Futura PNRR dovranno essere caricati i riscontri documentali relativi alle modifiche soggette a verifiche e controlli successivi;
- nell'Accordo sottoscritto dal Ministero dell'Istruzione e del Merito e dal Comune di Borghi (FC), all'art. 9 "Variazioni", le modifiche ai progetti devono essere autorizzate dal parte dell'Unità di Missione PNRR del Ministero dell'Istruzione e del Merito, previa acquisizione della documentazione tecnica da parte del soggetto attuatore, non possono essere autorizzate modifiche progettuali che portino alla modifica della graduatoria approvata a seguito dell'avviso pubblico ovvero comportino modifiche a *"Milestone o Target"* ovvero portino alla realizzazione di un progetto con target inferiori rispetto a quelli inizialmente indicati in sede di candidatura ovvero ad un aumento del contributo concesso;

Evidenziato che:

- le modifiche comportanti una maggiore spesa pari ad €. 11.892,17 oltre IVA del 10% pari ad €. 1.189,22 per complessivi €. 13.081,39, trova copertura nel quadro economico del progetto approvato con propria Determinazione n. 100/2025, pertanto nello stanziamento originario dell'opera (€. 400.000,00) al Cap.n. 12012.02.00334001 – PNRR M4C1 Inv. 1.1. - CUP: D78H25000240006 – Interventi rientranti Piano Asili Nido/Scuola Infanzia e Servizi Educativi – Linea FUTURA – Imp.n. 7531;
- la maggiore spesa pari a complessivi €. 13.081,39, verrà coperta con la disponibilità prevista nel quadro economico d'intervento, fra le somme a disposizione dell'Amministrazione Comunale nella voce "Imprevisti, varie e/o altro" senza intaccare le economie derivanti dall'esito della gara;
- le modifiche non comportano variazioni in difetto dei *"Milestone o Target"*, previsti in sede di candidatura e non portano modifica alla graduatoria approvata a seguito dell'Avviso Pubblico;
- le modifiche rispettano i requisiti ambientali DNSH e CAM definiti nella progettazione originaria;

Di dare atto che i contratti d'appalto modificati ai sensi dell'art. 120 – comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023 ed artt. 38-40 del Capitolato Speciale d'Appalto approvato con proprio provvedimento n. 100/2025, possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento dei lavori;

Visto l'atto di Sottomissione, firmato per accettazione dall'impresa aggiudicatrice ed impresa esecutrice dei lavori e dal quale è stata individuata una proroga dei tempi di ultimazione dei lavori pari a giorni 15 (quindici), ritenuta congrua ed in linea con le tempistiche di ultimazione dei lavori prevista dal PNRR (30/06/2026);

Di dare atto che in base al D.Lgs. n. 36/2023 ed alle regole PNRR per il Piano Asili Nido 2025, una variante e/o modifica in corso di esecuzione del contratto (art. 120) di importo inferiore al 5% dell'importo contrattuale originario, non comporta la richiesta di un nuovo CIG, a meno che le modifiche non siano tali da alterare sostanzialmente la natura dell'appalto, e nel caso di specie le modifiche sono contenute nel 5% dell'importo contrattuale originario, non comportano un nuovo affidamento e non modificano in modo essenziale e sostanziale il contratto d'appalto;

Ritenuto per quanto sopra indicato, di approvare le modifiche del contratto in corso di esecuzione ai sensi dell'art. 120 – comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023 ed artt. 38-40 del Capitolato Speciale d'Appalto approvato con

propria Determinazione n. 100/2025, esplicate degli atti documentali in premessa indicati;

Visti:

- gli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 (T.U.EE.LL.);
- il provvedimento di nomina a Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Borghi (FC), n. 2 del 22/01/2026 a firma del Sindaco, in capo all'Arch. Marco Bardi;

Dato atto che con la sottoscrizione del presente atto, si attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e pertanto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dello stesso ai sensi di quanto previsto dall'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000;

Dato atto che il sottoscritto Responsabile di Area, in qualità di RUP del presente procedimento, dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/00, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del predetto D.P.R. in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, come definita dall'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016 (*Conflitto di interesse*) e delle disposizioni da esso richiamate nonché dall'art. 7 del D.P.R. 62/2013 (*Obbligo di astensione*);

Visti:

- il D.Lgs. 36/2023 "Nuovo Codice dei Contratti";
- Linee Guida PNRR "Piani Asilo Nido 2025";
- il TUEL n. 267/2000 e s.m.e.i.;
- il D.Lgs. n. 118/2011, come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014;
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- il vigente Regolamento dei Contratti;

DETERMINA

1) Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) Di approvare le "Modifiche del contratto in corso di esecuzione" di cui all'art. 120 – comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023 ed artt. 38-40 del C.S.A. approvato con propria Determinazione n. 100/2025 dei lavori di "RICONVERSIONE DI EDIFICIO ESISTENTE NON GIA' DESTINATO AD ASILO NIDO UBICATO IN VIA E. BERLINGUER, FRAZIONE LO STRADONE, NEL COMUNE DI BORGHI (FC) – INTERVENTO CONFLUITO NELLA LINEA PROGETTUALE M4C1 - INV. 1.1 "PIANO PER ASILO NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA" FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU - CUP D78H25000240006 - CIG B7F080B515", che presenta il seguente quadro economico rideterminato ed identificate nei documenti tecnici elencati in narrativa:

N.	DESCRIZIONE	Euro	IMPORTO
A1	Per lavori di contratto	€.	177.717,49
A2	Costi della manodopera	€.	67.017,65
A3	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€.	5.500,00
	SOMMANO LAVORI	€.	250.235,14
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B1	Per lavori amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	€.	0,00
B2	Rilievi, accertamenti ed indagini compreso oneri	€.	0,00
B3	Per allacciamenti ai pubblici servizi	€.	0,00
B4	Per imprevisti, varie e/o altro	€.	10.842,31
B5	Per spese tecniche e generali compreso oneri (Det.n. 85/2025)	€.	77.972,13
B6	Costi per stipula polizza verifica progetto	€.	300,00
B7	Per IVA del 10% sui lavori (art.127 quinquies – Tab. A – Parte III del D.P.R. n. 633/1972 e s.m.e.i.)	€.	25.023,51
B8	Fondo funzioni tecniche art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.e.i (RUP e	€.	2.207,85

	Collaboratori)		
B8a	Fondo funzioni tecniche art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.e.i (Centrale Unica di Committenza – CUC presso Unione Rubicone e Mare)	€.	424,59
B9	Contributo IRAP sulla voce B8	€.	151,00
B9a	Contributo IRAP sulla voce B8a	€.	29,00
B10	Contributo gare ANAC	€.	250,00
B11	Economie derivanti dall'esito della gara	€.	29.724,90
B12	Somme quota 20% del 2% e % per attività non svolte art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023 riassegnate al quadro economico per finalità previste per Legge	€.	2.674,87
B13	Fornitura di Targa pubblicitaria PNRR	€.	164,70
	TOTALE	€.	400.000,00

3) Di dare atto che le predette modifiche:

- sono da considerarsi interventi di adeguamento tecnico-funzionale mirati a modificare, migliorare o aggiornare opere pubbliche per esigenze funzionali nonché migliorative, senza stravolgere l'assetto strategico generale dell'opera ed nel caso di specie nell'ambito di un intervento PNRR;
- sono consentite ai sensi dell'art. 120 – comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023, considerato il mantenimento della sostanza economica e dell'equilibrio finanziario originario dell'Accordo, nonché sono state previste agli artt. 38-40 del C.S.A. e quindi negli atti gara;
- comportano una maggiore spesa pari ad €. 11.892,17 oltre IVA del 10% pari ad €. 1.189,22 per complessivi €. 13.081,39, e trovano copertura nel quadro economico del progetto approvato con propria Determinazione n. 100/2025, pertanto nello stanziamento originario dell'opera (€. 400.000,00) e che tale maggiore spesa, verrà coperta con la disponibilità prevista nel quadro economico d'intervento, fra le somme a disposizione dell'Amministrazione Comunale nella voce "Imprevisti, varie e/o altro" senza intaccare le economie derivati dall'esito della gara;
- non comportano variazioni in difetto dei "Milestone o Target", previsti in sede di candidatura e non portano modifica alla graduatoria approvata a seguito dell'Avviso Pubblico;
- rispettano i requisiti ambientali DNSH e CAM definiti nella progettazione originaria;

4) Di dare atto che la maggiore spesa di perizia pari a complessivi €. 13.081,39, trova copertura nel quadro economico di progetto, sul Cap.n. 12012.02.00334001 – PNRR M4C1 Inv. 1.1. - CUP: D78H25000240006 – Interventi rientranti Piano Asili Nido/Scuola Infanzia e Servizi Educativi – Linea FUTURA – Imp.n. 7531;

5) Di dare atto che in base al D.Lgs. n. 36/2023 ed alle regole PNRR per il Piano Asili Nido 2025, una variante e/o modifica in corso di esecuzione del contratto (art. 120) di importo inferiore al 5% dell'importo contrattuale originario, non comporta la richiesta di un nuovo CIG, a meno che le modifiche non siano tali da alterare sostanzialmente la natura dell'appalto, e nel caso di specie le modifiche sono contenute nel 5% dell'importo contrattuale originario, non comportano un nuovo affidamento e non modificano in modo essenziale e sostanziale il contratto d'appalto;

6) Di impegnare, pertanto, in favore del CONSORZIO C.E.A.R. SOC. COOP. CONS. di Ravenna (RA), la maggiore spesa complessiva pari ad €. 11.892,17 oltre IVA del 10% pari ad €. 1.189,22 per complessivi €. 13.081,39, e di imputare la stessa come segue:

- Cap.n. 12012.02.00334001 – PNRR M4C1 Inv. 1.1. - CUP: D78H25000240006 – Interventi rientranti Piano Asili Nido/Scuola Infanzia e Servizi Educativi – Linea FUTURA – Num. 7531 – PdC Finanziario Bilancio di Previsione 2026, in esecuzione degli atti di spesa descritti ed ai sensi di quanto previsto dal principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato 4/2 al D. Lgs. 118/11);

7) Di attestare, ai sensi di quanto previsto dal vigente regolamento di contabilità:

- che ai sensi di quanto previsto dall'art. 183, comma 9-bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che trattasi di spesa non ricorrente;
- che la suddetta spesa è interamente finanziata con le risorse del PNRR - Missione 4 - Componente 1 - Sottocomponente 1 - Investimento 1.1 "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia – Piano Asili 2025" ;

- che l'intervento in oggetto è interamente finanziato da fondi PNRR – Linea Progettuale M4C1 Inv. 1.1 “Piano Asili 2025” e che lo stesso non è coperto da altre fonti di finanziamento pubbliche sia europee che nazionali;
- che la spesa sarà esigibile entro il 31/12/2026 e che la competenza economica è relativa all' Esercizio 2026;
- che, oltre a quanto indicato nel presente atto, non vi sono altri riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

8) Di dare atto ai sensi di quanto previsto dall'art. 183 – comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000 e dato atto che il programma di spesa contenuto nel presente atto è compatibile con gli stanziamenti di cassa del bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

9) Di dare atto che, con riferimento all'appalto in oggetto, il Codice CUP è: **CUP D78H25000240006**;

10) Di dare atto che con l'atto di Sottomissione, firmato per accettazione dall'impresa aggiudicatrice ed impresa esecutrice dei lavori, risulta individuata una proroga dei tempi di ultimazione dei lavori pari a giorni 15 (quindici), la quale si ritiene congrua ed in linea con le tempistiche di ultimazione dei lavori prevista dal PNRR (30/06/2026);

11) Di comunicare e trasmettere all'Unità di Missione per il PNRR del Ministero dell'Istruzione e del Merito, entro 30 giorni dall'approvazione del presente provvedimento, tramite la Piattaforma FUTURA, i riscontri documentali della perizia in parola e riallineamento del quadro economico d'intervento, per le verifiche e controlli, anche a campione, sull'ammissibilità della predetta variante art. 120 – comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023;

12) Di dare atto che il Responsabile Unico del Progetto (RUP) di cui all'art. 15 del D. Lgs 36/23 è l'Arch. Marco Bardi Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Borghi (FC);

13) Di dare atto che il sottoscritto Responsabile di Area, in qualità di RUP del presente procedimento, dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/00, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del predetto D.P.R. in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, come definita dall'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016 (*Conflitto di interesse*) e delle disposizioni da esso richiamate nonché dall'art. 7 del D.P.R. 62/2013 (*Obbligo di astensione*);

14) Di dare atto che la liquidazione della spesa avverrà previa presentazione di fattura da trasmettersi in forma elettronica e secondo il formato del D.M. n. 55 del 3 aprile 2013 entro i termini che garantiscano il pagamento secondo quanto previsto dal D. Lgs. 192/2012;

15) Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile di Area;

16) Di trasmettere la presente Determinazione al Responsabile dell'Area Economica Finanziaria per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 183, comma 7, e articolo 153, comma 5, del D. Lgs. 267/2000;

17) Di dare atto che la presente determinazione è immediatamente eseguibile con l'apposizione del suindicato visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

18) Di dare atto che con il Consorzio CEAR SOC. COOP. CONS. di Ravenna (RA), aggiudicatario dell'intervento in argomento, per quanto riguarda la maggiore spesa derivante dalle modifiche art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023 ed ammontanti in complessivi €. 13.081,39, è stato sottoscritto dalle parti “Atto di Sottomissione”, ed approvato con il presente provvedimento dal RUP;

19) Di trasmettere il presente provvedimento al Consorzio CEAR SOC. COOP. CONS. di Ravenna (RA) congiuntamente all'Atto di Sottomissione, in ottemperanza all'art. 18 – comma 1 del D.Lgs. 36/2023;

20) di dare atto che in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, si rende applicabile quanto disposto nell'Allegato I.4 del D.Lgs. n. 36/2023 e che pertanto in funzione della fascia di importo del contratto l'imposta ammonta a:

<i>Fascia importo contratto (€.)</i>	<i>Imposta di bollo (€.)</i>
< 40.000	Esente

21) di dare atto, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR), al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità dell'atto, entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio online del Comune di Borghi (FC);

22) di dare atto infine che la presente determinazione:

- va pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi;
- va inserita nel Registro delle determinazioni, tenuto presso l'Ufficio Segreteria ed è disponibile attraverso l'apparato informatico dell'Ente;
- va pubblicata ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33.

Responsabile

Bardi Marco



COMUNE DI BORGHI

Provincia di Forlì – Cesena

DETERMINAZIONE

NUMERO 52 DEL 23/04/2026

OGGETTO: APPALTO PER I LAVORI DI RICONVERSIONE DI EDIFICIO ESISTENTE NON GIA' DESTINATO AD ASILO NIDO UBICATO IN VIA E. BERLINGUER, FRAZIONE LO STRADONE, NEL COMUNE DI BORGHI (FC) – INTERVENTO CONFLUITO NELLA LINEA PROGETTUALE M4C1 - INV. 1.1 "PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA" FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU - CUP D78H25000240006 - CIG B7F080B515.
- APPROVAZIONE DI MODIFICA DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE AI SENSI DELL'ART. 120 DEL D.LGS. N. 36/2023 E RIALLINEAMENTO DEL QUADRO ECONOMICO SULLA PIATTAFORMA FUTURA – PROVVEDIMENTI.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si attestano la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla determinazione n° del 23/04/2026.

TIPO	ANNO	NUMERO	CAPITOLO	CIG	IMPORTO
U	2026	8242	12012.02.0033400 1	B7F080B515	13.081,39

Il Responsabile
ISABELLA CAREGA

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
documento firmato digitalmente da ISABELLA CAREGA.
, 29/04/2026

F.to